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Deze Business Case gaat uit van de jaren 2026 tot
2036. De jaren 2029 en 2034 zijn verkiezingsjaren.

Volledig systeem
(inclusief hybride)

2

Deze Business Case was gebaseerd op de implementatie van
het volledige systeem, met een BUILD-periode die loopt van
juni 2026 tot december 2028 (2,5 jaar) en een RUN-periode
die zich over een tijdspannen van 10 jaar uitstrekt, inclusief
de BUILD-periode.

De BUILD komt overeen  met de ontwikkelings-fasen. De RUN

stemt overeen met de onderhoudsfase.



Inhoud

Voorgestelde planning Investeringen

BUILD + RUN

Detalls van de investeringen in RUN (MOPE & MEVO)

Detalls van de investeringen in infrastructuur & licenties

Totale investering: RUN + BUILD + Infrastructuur

Budgettaire uitsplitsing van de verschillende fasen v..




Planning

2026 2027 2028 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Prioriteit |Gebruikerswerhalen Dagen Weken |Maanden| 7 8 21011312 1 2 3 4 5 6 7 B 910 11 12(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 verschillende %'s al naargelang de verkiezingsjaren
1 Unizke authenticatie 53,25 12,56 202
1 Unieke authenticatie 90,25 21,31 4,96 [ o De BUILD-fasen
1 Unizke authenticatie 37 B, 75 2,03 .
1 Data Anonymisation 65 15,25 3,55 [ WO rden In geel
1 Unieke authenticatie 139 32,75 7,62
1 LAM — Identity & Access Management 1065 25,13 5,54 Weergegeven' De
1 Lam —identity & Access Management 85,75 20,19 4,70 : :
Y . ontwikkelingen
versleuteling van de gegevens - - -
. 3 . . .- .
1 versleuteling van de overgedragen gegevens le n VerSprEId over
verzekeren van de opeolging van de versies van het
37 B, 75 2,03 .
1 systeem 2,5 jaar. Het aantal
12 CICD — Release Managemeant 73,3 17,23 4,01
2 Doorlichten van het stemsystesm 74 17,5 4,07 dagen IS gescha‘t
2 Invoeren van gegevenslijsten [Data File Transfer] 32,5 7,63 1,77
7 Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) 32,5 7,63 1,77 voor elke user
2 Invoeren van gegevenslijsten [Data File Transfer] 32,5 7,63 1,77
z zelfbediening / Raadplegen en opzosken Tl 17,5 4,07 Story, maar kan
2 Genereren van de '®'-verificatiecode 69,5 16,38 3,81 ..
z Beheren van het mearvoudiz stemmen [ 15,25 3,55 varieren.
2 Maleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG 53,25 12 56 252 .
2 Maleving van het privacybeleid voor gegevens - AVE 69 5 16,38 3,E81 b Oranje
2 Schaduler B5 15,25 3,55 -
L vertegenwoordigt
5 Controleran van de integriteit van de ontwikkeling 37 B, 75 2,03
3 Tests 65 15,25 3,55 de RUN-fase,
3 Tests B5 15,25 3,55 d W.Z het
3 Tests 48,75 11,44 2,66 DR
3 support IT 157 37,25 B,66 [ | ope rationele en
3 Support IT 69,5 16,38 3,B1
3 Support IT o ol D00 evolutieve
3 OTAP-omEgevingen 37 B 75 2,03
Ervoor zorgen dat een interventieplan kan wordan - - - onderhoud van het
3 geactiveard bii een veilicheidsincident ) ! )
all omgaan met meertaligheid 74 17,5 4,07 SySteem
all Monitoring, Logging and Alerting 54 75 22,44 522
all "Gebruiksvriendelijke” interface 166 39,5 9,13 [ 1|
verzekeren van ean beheer van de toegangen tot
o o 0,100
het systeem




Totale investeringen (BUILD + RUN)

900.000 €

800.000 €

700.000€

600.000€

500.000€

400.000€

300.000€

200.000€

100.000€

- €
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

RUN - € - € - € 786.784 € 590.088 € 590.088 € 590.088 € 590.088 € 786.784 € 590.088 € 590.088 €
mBUILD  224.078€ 891.567 € 850.904 € - € - € - € - £ - € - £ - £ - £

Er moet rekening mee worden gehouden dat voor elk systeem een gemeenschappelijke ontwikkelingsbasis moet worden geimplementeerd. Dit betekent dat als twee
of zelfs alle drie de systemen zouden worden geimplementeerd, de gezamenlijke ontwikkelingen maar één keer hoeven te worden uitgevoerd, waardoor de totale
investering per systeem lager uitvalt.



Investeringsdetails RUN

MOPE & MEVO

| Jaren % MOPE % MEVO RUN

2026 0% = A 0% = €

2027 0% = 0% = € = €
2028 0% = K 0% - € =
2029) 35%| 688.436 € 5%| 98.348€ | 786.784 €
2030 10%| 196.696 € 20%| 393.392€ | 590.088 €
2031| 10%| 196.696 € 20%| 393.392€ | 590.088 €
2032 10%| 196.696 € 20%| 393.392€ | 590.088 €
2033] 10%| 196.696 € 20%| 393.392€ | 590.088 €
2034 35%| 688.436 € 5%| 98.348€ | 786.784€
2035 10%| 196.696 € 20%| 393.392€ | 590.088 €
2036 10%| 196.696 € 20%| 393.392€ | 590.088 €

o Op basis van onze schattingen zal de BUILD-fase lopen van juni 2026 tot december 2028 (2,5 jaar) zonder evolutief onderhoud (MEVO) of

operationeel onderhoud (MOPE). Vervolgens zal een RUN-periode 8 jaar duren, van 2029 tot 2036.

o Het operationele onderhoud (MOPE) werd geschat op 10% en verhoogd tijdens de verkiezingsjaren (d.w.z. 2029 en 2034), terwijl het evolutieve

onderhoud (MEVO) werd geraamd op 20% en verlaagd in 2029 en 2034.

e We zijn ervan uitgegaan dat de funderingen van dit nieuwe stemsysteem in de eerste twee jaar gelegd zullen worden, waarna de

transformatie versneld zal worden.




MOPE & MEVO

688.436 € 688.436 €
700.000€
600.000 €
500.000 €
393.392€ 393.392€ 393.392€ 393.392€ 393.392€ 393.392€
400.000 €
300.000€
196.696 €| 196.696€! 196.696€ 196.696€ 196.696€ | 196.696 €
98,348 € 98.348¢€
100.000 €
. €& € -€& € - € €
:E . . e
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
MOPE _ € _ € _ € 688.436€ 196.696€ 196.696€ 196.696€ 196.696€ 688.436€ 196.696€ 196.696€

MEVO - £ - £ - £ 98.348€ 393.392€ 393.392€ 393.392€ 393.392€ 98.348€ 393.392€ 393.392¢€
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e De investeringen inzake

infrastructuren en licenties
worden geraamd op een
periode van 10 jaar. De
set-up is € 20.000 en word:
vastgesteld tijdens de
build-periode.

Deze cijfers zijn gebaseerd
Op een schatting van de
NRB. Deze raming zal
wellicht nog veranderen
afhankelijk van de gekozer
leverancier.



Totale investeringen (Build + Run + Infra)

1.200.000 €
1.000.000€
800.000€
600.000€
400.000€
200.000€
- €

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Infra 104.000€ 208.000€ 208.000€ 300.000€ 250.000€ 250.000€ 250.000€ 250.000€ 300.000€ 250.000€ 250.000¢

RUN - £ - € - £ 786.620€ 589.965€ 589.965€ 589.965€ 589.965€ /86.620€ 589.965€ 589.965¢

W BUILD 224.078€ 891.567€ 850.904€ - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £



Jaren BUILD RUN Infra TOT.
2026 224.078 € - € 104.000 € 328.078 £
2027 891.567 € - € 208.000 € 1.099.567 €
2028| 850.904 € - £ 208.000 € 1.058.904 €
2029 - € 786.620 € 300.000 € 1.086.620 €
2030 - € 589.965 € 250.000 € 839.965 €
2031 - € 589.965 € 250.000 € 839.965 €
2032 - € 589.965 € 250.000 € 839.965 €
2033 - € 589.965 € 250.000 € 839.965 €
2034 - € 786.620 € 300.000 € 1.086.620 €
2035 - € 589.965 € 250.000 € 839.965 €
2036 - € 589.965 € 250.000 € 839.965 €

TOT. 1.966.550 € | 5.113.029€ | 2.620.000 € 9.699.579 €

De bovenstaande tabel geeft een gedetailleerd en volledig overzicht van de elementen in slide
9. De kolom " Totalen" geeft de som weer van de BUILD-, RUN- en INFRA-kosten voor elk jaar.
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500.000 €
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100.000 €

Budgettaire verdel ing voor de verschil ] ende fase

108.856 €

S%

FASE 1
UXA

544.683 €

414.197 €

290.379 €

15% 21% 28%
EASE 2 FASE 3
Technisch FASE 4
UXD & .
_ architect & Ontwik
Functionel & NIWIK-
ecnniscne kellng
analyse

analyse

473.292 €

135.554 €

24%

FASE 5 ALLE
Testing FASEN
Projectmanagement

Deze grafiek
toont

de investering
en verdeling

van de
benodigde

Mmiddelen om
de Build- fase

te realiseren.



Budgettaire verdeling voor de verschillende fasen

« De implementatiekosten zijn opgesplitst in 5 fasen: Fase 1. UXA
o Fase 2: UXD en functionele analyse Fase 3:
o Architectuur en technische analyse Fase 4.
o Ontwikkeling
o Fase 5: Testing

Deze kosten zijn geschat op basis van het aantal dagen dat nodig is om elke user story te ontwikkelen.

Onze schattingen omvatten geen licentiekosten of andere onvoorziene uitgaven. De bovenstaande bedragen
® kunnen dus veranderen. De infrastructuur- en licentiekosten worden op slide 8 getoond.



