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Inleiding  

voorgestelde planning 

Investeringen BUILD + RUN 
 
 

Details van de investeringen in RUN (MOPE & MEVO) Details 

van de investeringen in infrastructuur & licenties 

Totale investering: RUN + BUILD + Infrastructuur  

Budgettaire uitsplitsing van de verschillende fasen



Implementatie van het 
stemsysteem, inclusief 
de kiosk 

systeem 
systeem 

 

Verkiezingsjaren  tgov. 
niet-verkiezingsjaren 

 
 

Deze Business Case gaat uit van de jaren 2026 tot 

2036. De jaren 2029 en 2034 zijn verkiezingsjaren. 
 

Systeem 
(volledig 

kiosk 
inbegrepen) 

 
 

Deze Business Case was gebaseerd op de implementatie van 

het volledige systeem, met een BUILD-periode die loopt van 

juni 2026 tot december 2028 (2,5 jaar) en een RUN-periode 

die zich over een tijdspannen van 10 jaar uitstrekt, inclusief 

de BUILD-periode. 
 

De BUILD komt overeen met de ontwikkelingsfasen. De RUN stemt overeen 

met de onderhoudsfase.



Planning 
 
 
 
 

De BUILD-fasen 

worden in geel 

weergegeven. De 

ontwikkelingen 

zijn verspreid over 

1,5 jaar. Het aantal 

dagen is geschat 

voor elke user 

story, maar kan 

variëren. 

Oranje 

vertegenwoordigt 

de RUN-fase, 

d.w.z. het 

operationele en 

evolutieve 

onderhoud van het 

systeem.

Scope Prioriteit Gebruikersverhalen

1 Unieke authenticatie                                                                                

1 Unieke authenticatie                                                                                

1 Data Anonymisation

1 IAM – Identity & Access Management                                               

1 IAM – Identity & Access Management                                               

1

Versleuteling van de gegevens

Versleuteling van de overgedragen 

1 Verzekeren van de opvolging van de versies van het systeem                                                  

1_2 CI/CD – Release Management

2 Doorlichten van het stemsysteem

2 Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) 

2 Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) 

2 Invoeren van gegevenslijsten (Data File Transfer) 

2 Naleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG

2 Naleving van het privacybeleid voor gegevens - AVG

2 Scheduler

2 Controleren van de integriteit van de ontwikkeling              

3 Tests

3 Tests

3 Tests

3 Support IT                                                                                                  

3 Support IT                                                                                                  

3 Support IT                                                                                                  

3 DTAP-omgevingen                                                                           

2_3 Ervoor zorgen dat een interventieplan kan worden geactiveerd bij een veiligheidsincident

all Omgaan met meertaligheid         

all Monitoring, Logging and Alerting

all "Gebruiksvriendelijke" interface

all Presentatie van de kieslijsten

all Online stemmen

all Controleren of er rekening is gehouden met de stem(men)

all Aangeven van de samenstelling van de ontvangst- en telbureaus

all Rapporten en dashboards

all Beheren van het meervoudig stemmen

all Beleid inzake het bewaren van gegevens

all Kiezersstem als atomaire actie

all Zorgen voor strikte vertrouwelijkheid van het elektronische stembiljet

all Beveiligde stemopneming

all Stemopneming als atomaire functie

all Stemopneming verifieerbaar achteraf

all Automatische controle van de integriteit

Gemeensch

appelijke 

set-up van 

alle 

systemen

Online 

specifiek

 



 
 
 

Totale investeringen (BUILD + RUN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er moet rekening mee worden gehouden dat voor elk systeem een gemeenschappelijke ontwikkelingsbasis moet worden geïmplementeerd. Dit betekent dat 

als twee of zelfs alle drie de systemen zouden worden geïmplementeerd, de gezamenlijke ontwikkelingen maar één keer hoeven te worden uitgevoerd, 

waardoor de totale investering per systeem lager uitvalt.



Investeringsdetails RUN MOPE & 

MEVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van onze schattingen zal de BUILD-fase lopen van juni 2027 tot december 2028 (1,5 jaar). Een RUN-periode zal 10 jaar 

duren, van 2027 tot 2036. 

Het operationele onderhoud (MOPE) werd geschat op 15% en verhoogd tijdens de verkiezingsjaren (d.w.z. 2029 en 2034), terwijl 

het evolutieve onderhoud (MEVO) werd geraamd op 20% en verlaagd in 2029 en 2034. 

We zijn ervan uitgegaan dat de funderingen van dit nieuwe stemsysteem in de eerste twee jaar gelegd zullen worden, waarna de 

transformatie versneld zal worden.
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Investeringen 

Infrastructuren & licenties 
De 

investeringen inzake 

infrastructuren en 

licenties worden 

geraamd op een periode 

van 10 jaar. De set-up 

is € 20.000 en wordt 

vastgesteld tijdens de 

build-periode. 

Deze cijfers zijn 

gebaseerd op een 

schatting van de NRB. 

Deze raming zal 

wellicht nog 

veranderen afhankelijk 

van de gekozen 

leverancier.



Totale investeringen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bovenstaande tabel geeft een gedetailleerd en volledig overz icht van de elementen in slide 9. De kolom 

" Totalen"  geeft de som weer van de BUILD-, RUN- en INFRA-kosten voor elk jaar.

Jaren Tot. 

Tot. 



Budgettaire verdeling voor de verschillende fasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze grafiek 
 

toont 
 

de investering 
 

en verdeling 
 

van de benodigde 
 

middelen om 
 

de Build-fase 
 

te realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 15% 
 
 

FASE 1 FASE 2 

21% 28% 
 
 

FASE 3 FASE 4 

24% 7% 
 
 

FASE 5 ALLE FASEN 
 

UXA  UXD & 

Function

ele 

analyse 

Technisch 

architect & 

Technische 

analyse 

Ontwik 

keling 

Testing Projectmanagement



Budgettaire verdel ing voor de verschil l ende fasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De implementatiekosten zijn opgesplitst in 5 fasen:  

Fase 1: UXA 

Fase 2: UXD en functionele analyse  

Fase 3: Architectuur en technische analyse  

Fase 4: Ontwikkeling 

Fase 5: Testing 
 

Transversale fase: Projectmanagement 
 

Deze kosten zijn geschat op basis van het aantal dagen dat nodig is om elke user story te ontwikkelen. 

 

Onze schattingen omvatten geen licentiekosten of andere onvoorziene uitgaven. De bovenstaande bedragen kunnen dus 

veranderen. De infrastructuur- en licentiekosten worden op een aparte slide getoond. 


