Doel: Verkiezingen 2034
Initiéren van een nieuw project

Pilot: Testverkiezingen 2029 (incl. lessons leamed)
Generale repe’ri’rie (burgerpanel voor testverkiezingen)
Freeze-periode: 15 dagen véor elke
verkiezing
« Als goedkeuring is verkregen

« Bedrijffsbehoeften
Bedrijfs-, functionele, niet-functionele, technische en
beveiligingsvereisten

 Uitrol in PROD
* Release Notes
» Als geen goedkeuring is verkregen
* Root Cause Analysis
» Opnieuw vertrekken bij het
eerste blokkeringspunt

ABB- en SBB-architecturen

Hybride
systeem
Tests en aanvaarding door de

Ontwikkelin
accreditatieorganisatie — Wi ng
» Functionele aanvaarding
+ Aanvaarding op veiligheidsvlak

Onthaal van de klant

Tests door het ontwikkelingsteam

e Unittests (per component)

i In’regro’rie’res’rs (van de componenten)
« Functionele tests (end-to-end)

Tests door de gevolmachtigden van de klap
(3 specifieke testomgevingen)
° CC B (Centrum voor Cybersecurity Belgié)

* Dryrun (integratietest door de kiant) Kennisoverdracht

Tests door het testteam van de inschrijver Opleidingen en oefeningen

(1 specifieke testomgeving)



Systeme Hybride

Simulation Roadmap pour une élection fixée au 10-06-2029

Step Jalons Début Fin

1 |Initiation 01-03-2027|lun

2 |Besoins metier 02-03-2027 |mar | 30-04-2027 |ven
3 |Architectures ABB et SBB 03-05-2027|lun | 02-07-2027 |ven
4 |Business case 03-05-2027|lun [ 01-07-2027 jeu
5 |Plan projet 01-07-2027|jeu [ 30-07-2027 |ven
6* |Developpement 19-07-2027 {lun | 21-04-2028|ven
7 |Tests 20-02-2028|dim '29—06—2028 jeu
8 |Transfert de connaissances 20-02-2028|dim [ 31-03-2028|ven

Formations et exercices 31-03-2028|ven [ 07-04-2028|ven
10 |Tests par I'équipe de test du soumissionnaire 10-04-2028(lun | 28-06-2028 | mer
11 |Tests par les mandataires du client 09-06-2028|ven | 11-08-2028|ven
12 |Tests et acceptance par la société d'agrément 28-06-2028|mer [ 15-11-2028|mer
13 |Réception du client 15-12-2028 |ven
14* |Déploiement en PROD 12-03-2029(lun | 13-04-2029|ven
15 |Freeze période 14-04-2029 [sam | 08-05-2029|mar
16 |Répétition générale 09-05-2029|mer | 15-05-2029|mar
17 |Ouverture systéme Hybride 23-05-2029|mer | 02-06-2029|sam
Elections 2029 10-06-2029|dim
18 |Cible : Elections 2034 11-06-2034 [dim | 11-06-2034 |dim

*Deze fasen moeten gedetailleerd
worden.
Er zal een termijn moeten worden

voorzien voor de terugzending van de
stembiljetten naar Belgi€, in het geval van
stemmen van Belgen in het buitenland.



Systéme Hybride

Simulation Roadmap pour une élec ixée Simulation Roadmap voor een verkiezing op

au 10-06-2029 10-06-2029
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Mijlpalen

Initiation Initiéring

Besoins métier Bedrijfsbehoeften

Architectures ABB et SBB ABB- en SBB-architecturen

Business case Business Case

Plan projet Projectplan

Développement Ontwikkeling

Tests Tests

Transfert de connaissances Kennisoverdracht

Formations et exercices Opleidingen en oefeningen
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Réception du client Onthaal van de klant

loiement en Uitrol in PROD

Freeze-periode

R Generale repetitie
Openstelling hybride systeem
Verkiezingen 2029

C

Doel: Verkiezingen 2034

CETI i segin

o
o
S
o-
o
x



