Fiche projectbeschrijving - Hybride systeem

Projectnaam

Hybride e-vote

Datum / versie

23/11/23-V4.0

Naam van de klant

FOD Binnenlandse Zaken - Cel verkiezingen
Dienst Buitenlandse Zaken

Naam van de leverancier

Initialisering van het project

Dankzij het interuniversitaire project Netvoting-be (J.-
B. Pilet et al., Etude sur la possibilité d’introduire le vote
Internet en Belgique, elections.fgov.be, 2020) kon er
een gedetailleerde inventaris opgemaakt worden van
de ervaringen met online stemmen in vijf landen,
waarbij het hybride stemsysteem naar voren
geschoven werd.

Samenvatting van het project

Het project heeft betrekking op het implementeren van
een hybride stemsysteem, evenals het onderhoud en
de controle ervan, voor verkiezingen die in Belgié door
de federale overheid worden georganiseerd (d.w.z.
voor Europese, federale en gewestelijke verkiezingen).

Doelstellingen van het project

Het doel is om burgers in staat te stellen zich te
authenticeren bij het stemsysteem om hun blanco
stembiljet(ten) en het ontvangerlabel af te drukken. De
kiezers zullen met de hand op papier stemmen voordat
ze hun stembiljet(ten) in dubbele enveloppen
terugsturen naar het hoofdkantoor met het etiket van
de ontvanger.

Het hybride systeem stelt kiezers ook in staat om met
behulp van een K-verificatiecode te controleren of hun
stemmen in het systeem werden geregistreerd en
geteld.

Aansturing van het project

Het project zal geleid worden door een projectleider
van de leverancier, aangesteld volgens de Agile- of een
andere methodologie.

Het project zal opgedeeld worden in
ontwikkelingssprints.

Deliverables

- Functionele analyse

- Technische analyse

- Technische architectuur

- Risicoanalyse

- Terbeschikkingstelling van de nodige
omgevingen

- Broncode van de applicatie

- Kennisoverdracht

- Tests & documentatie




- Gebruiksaanwijzing

- Opleidingen & oefeningen

- Gebruikersgids

- Goedkeuring & documentatie

- Ingebruikname van de applicatie

- Release Notes

- Generale repetitie

- Evaluatieverslag de testverkiezingspilot
- Onderhoud van het systeem

- Ondersteuning

Termijnen

2155 dagen verspreid over 2,5 jaar en 4,5 VTE's

Hulpmiddelen

- Functionele analist

- UX-architect

- UX-ontwerper

- Technisch architect

- Technisch analist

- Ontwikkelaar

- Tester

- Projectmanager
Zowel de aangewezen leverancier als de administratie
zullen middelen ter beschikking stellen.
Aan de kant van de administratie moet men
beschikken over:

- Een veiligheidsexpert

- Een business- en functioneel analist

- Een projectmanager

Totale kostprijs

€ 9.699.579 (exclusief goedkeuring en licentie)
De totale kostprijs is exclusief btw en niet
geindexeerd.

Kwaliteit

- IT-dimensie: beveiliging van het stemsysteem
(conformiteitsaudits en ISO 27001, 9001,
2000-normen, enz.)

- Socio-politieke dimensie: aanvaarding door de
burgers en overheden

- Organisatorische dimensie

- Wettelijke en regelgevende dimensie




