Doel: Verkiezingen 2034
Initiéren van een nieuw project

Pilot: Testverkiezingen 2029 (incl. lessons leamed)
Generale repe’ri’rie (burgerpanel voor testverkiezingen)
Freeze-periode: 15 dagen véor elke
verkiezing
« Als goedkeuring is verkregen

« Bedrijffsbehoeften
Bedrijfs-, functionele, niet-functionele, technische en
beveiligingsvereisten

 Uitrol in PROD
* Release Notes
» Als geen goedkeuring is verkregen
* Root Cause Analysis
» Opnieuw vertrekken bij het
eerste blokkeringspunt

ABB- en SBB-architecturen

Systeem
online
Tests en aanvaarding door de

Ontwikkelin
accreditatieorganisatie — Wi ng
» Functionele aanvaarding
+ Aanvaarding op veiligheidsvlak

Onthaal van de klant

Tests door het ontwikkelingsteam

e Unittests (per component)

i In’regro’rie’res’rs (van de componenten)
« Functionele tests (end-to-end)

Tests door de gevolmachtigden van de klap
(3 specifieke testomgevingen)
° CC B (Centrum voor Cybersecurity Belgié)

* Dryrun (integratietest door de kiant) Kennisoverdracht

Tests door het testteam van de inschrijver Opleidingen en oefeningen

(1 specifieke testomgeving)



Vote par Internet

Simulation Roadmap pour une élection fixée au 10-06-2029

Step Jalons Début Fin
1 |Initiation 01-03-2027lun.
2 |Besoins métier 02-03-2027 [mar.| 30-04-2027|ven.
3 |Architectures ABB et SBB 03-05-2027(lun. | 02-07-2023|dim.
4 |Business case 03-05-2027lun. | 01-07-2027 |jeu.
5 |Plan projet 01-07-2027|jeu. | 30-07-2027|ven
6* |Deéveloppement 19-07-2027|lun | 21-04-2028|ven
7 |Tests 20-02-2028|dim. | 29-06-2028|jeu
8 |Transfert de connaissances 20-02-2028|dim.| 31-03-2028|ven
9 |Formations et exercices 31-03-2028|ven | 07-04-2028|ven
10 |Tests par I'équipe de test du soumissionnaire 10-04-2028|lun. | 28-06-2028|mer
11 |Tests par les mandataires du client 09-06-2028|ven. | 11-08-2028|ven
12 |Tests et acceptance par la société d’agrément 28-06-2028|mer | 15-11-2028|mer
13 |Réception du client 15-12-2028|ven.
14* |Déploiement en PROD 12-03-2029|lun. | 13-04-2029|ven
15 |Freeze période 14-04-2029|sam | 19-05-2029|sam
16 |Répétition générale 20-05-2029|dim | 26-05-2029|sam
17 |Ouverture systéme vote en ligne 03-06-2029 |dim | 10-06-2029|dim
Elections 2029 10-06-2029|dim.
18 |Cible : Elections 2034 11-06-2034|dim.| 11-06-2034|dim.

*Deze
worden.

fasen

moeten

gedetailleerd



Vote par Internet Stemmen via internet
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Kennisoverdracht
Opleidingen en oefeningen
Tests door het testteam van de inschrijver

Transfert de connaissances
Formations et exercices

Tests par I'équipe de test du
soumissionnaire

Tests par les mandataires du client
Tests et acceptance par la société
d'agrément

Réception du client

Déploiement en PROD Uitrol in PROD

Freeze période Freeze-periode

Répétition générale Generale repetitie

ure systeme vote en li Opening van het online stemsysteem
Verkiezingen 2029

Doel: Verkiezingen 2034
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Tests door de gevolmachtigden van de klant
Tests en aanvaarding door de
accreditatieorganisatie

Onthaal van de klant
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