Doel: Verkiezingen 2034
Initiéren van een nieuw project

Pilot: Testverkiezingen 2029 (incl. lessons leamed)
Generale repe’ri’rie (burgerpanel voor testverkiezingen)
Freeze-periode: 15 dagen véor elke
verkiezing
« Als goedkeuring is verkregen

« Bedrijffsbehoeften
Bedrijfs-, functionele, niet-functionele, technische en
beveiligingsvereisten

 Uitrol in PROD
* Release Notes
» Als geen goedkeuring is verkregen
* Root Cause Analysis
» Opnieuw vertrekken bij het
eerste blokkeringspunt

ABB- en SBB-architecturen

Kiosk
systeem
Tests en aanvaarding door de

Ontwikkelin
accreditatieorganisatie — Wi ng
» Functionele aanvaarding
+ Aanvaarding op veiligheidsvlak

Onthaal van de klant

Tests door het ontwikkelingsteam

e Unittests (per component)

i In’regro’rie’res’rs (van de componenten)
« Functionele tests (end-to-end)

Tests door de gevolmachtigden van de klap
(3 specifieke testomgevingen)
° CC B (Centrum voor Cybersecurity Belgié)

* Dryrun (integratietest door de kiant) Kennisoverdracht

Tests door het testteam van de inschrijver Opleidingen en oefeningen

(1 specifieke testomgeving)



Vote en mode kiosque

Simulation Roadmap pour une élection fixée au 10-06-2029

Step Jalons Début Fin
1 |initiation 01/03/2027|lun
2 |Besoins matier 02/03/2027 |mar | 30/04/2027 |ven
3 JArchitectures ABB =t SBB 03/05/2027|lun |02/07/2023|dim
4 |Business case 03/05/2027|lun |01/07/2027|jeu
5 |Plan projet 01/07/2027|jeu |30/07/2027|ven
6* |Développement 15/07/2027|lun |21/04/2028|ven
7 |Testz 20/02/2028|dim |29/06/2028 jeu
2 |Transfert de connaissances 20/02/2028|dim |31/03/2028|ven
9 |Formations et exercices 31/03/2028|ven |07/04/2028|ven
10 |Tests par I'equipe de test du soumissionnaire 10/04/2028|lun |28/06/2028|mer
11 |Tests par les mandataires du cliznt 05/06/2028|ven |11/08/2028|ven
12 |Tests et acceptance par la société d'agrément 28/06/2028 | mer |15/11/2028|mer
13 |Réception du client 15/12/2028|van
14* |Déploiement en PROD 12/03/2029|lun |13/04/2029|ven
15 |Freeze période 14/04/2029|5am | 13/05/2023|dim
16 [Mise en place des kiosques par les communes 23/04/2029|lun |11/05/2029|ven
17 |Répétition générale 14/05/2029|lun | 20/05/2023|dim
18 [Ouverture des kiosgues 28/05/2029|lun |10/06/2029|dim
Elections 2029 10/06/2029|dim
19 [Cible : Elections 2034 11/06/2034|dim |11/06/2034|dim

*Deze
worden.

fasen

moeten

gedetailleerd



Vote en mode kiosque Stemmen in kioskmodus
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Kennisoverdracht
Opleidingen en oefeningen
Tests door het testteam van de inschrijver

Transfert de connaissances
Formations et exercices

Tests par I'équipe de test du
soumissionnaire

Tests par les mandataires du client
Tests et acceptance par la société
d'agrément

Réception du client

Déploiement en PROD Uitrol in PROD

Freeze période Freeze-periode
Répétition générale Generale repetitie
Ouverture des kiosques Opening van de kiosken
Verkiezingen 2029
Doel: Verkiezingen 2034
Begin

| Voteen mode kiosque |
EE stap
R 1
FECER  Mijlpalen
lnitiation ™ R
Bedrijfsbehoeften
ABB- en SBB-architecturen
Business Case
Projectplan
Ontwikkeling
Tests

 Transfert de connaissances |

 Formations etexercices |

Tests door de gevolmachtigden van de klant
Tests en aanvaarding door de
accreditatieorganisatie

Onthaal van de klant
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