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Systeem
online

Initiëring

• Bedrijfsbehoeften
• Bedrijfs-, functionele, niet-functionele, technische en 

beveiligingsvereisten

Generale repetitie (burgerpanel voor testverkiezingen)

Doel: Verkiezingen 2034
Initiëren van een nieuw project

Tests door de gevolmachtigden van de klant 
(3 specifieke testomgevingen)
• CCB (Centrum voor Cybersecurity België)
• Dry run (integratietest door de klant)

• Als goedkeuring is verkregen
• Uitrol in PROD
• Release Notes

• Als geen goedkeuring is verkregen
• Root Cause Analysis
• Opnieuw vertrekken bij het 

eerste blokkeringspunt

Ontwikkeling

Kennisoverdracht
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12Tests en aanvaarding door de 
accreditatieorganisatie
• Functionele aanvaarding
• Aanvaarding op veiligheidsvlak

Stap

14

Stap

18

Stap

16

Opleidingen en oefeningen

Tests door het ontwikkelingsteam
• Unittests (per component)

• Integratietests (van de componenten)

• Functionele tests (end-to-end)

Stap

7

Tests door het testteam van de inschrijver
(1 specifieke testomgeving)

Stap
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Stap

13Onthaal van de klant

Freeze-periode: 15 dagen vóór elke 
verkiezing

Stap

15

Stap

17

Pilot: Testverkiezingen 2029 (incl. lessons learned)

Stap
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Stap

4

Stap
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ABB- en SBB-architecturen

Business case

Projectplan



*Deze fasen moeten gedetailleerd
worden.



Vote par Internet Stemmen via internet
Simulation Roadmap pour une élection fixée 
au 10-06-2029

Simulation Roadmap voor een verkiezing op 
10-06-2029

Step Stap
1 1
Jalons Mijlpalen
Initiation Initiëring
Besoins métier Bedrijfsbehoeften
Architectures ABB et SBB ABB- en SBB-architecturen
Business case Business Case
Plan projet Projectplan
Développement Ontwikkeling
Tests Tests
Transfert de connaissances Kennisoverdracht
Formations et exercices Opleidingen en oefeningen
Tests par l'équipe de test du 
soumissionnaire

Tests door het testteam van de inschrijver

Tests par les mandataires du client Tests door de gevolmachtigden van de klant
Tests et acceptance par la société 
d'agrément

Tests en aanvaarding door de 
accreditatieorganisatie

Réception du client Onthaal van de klant
Déploiement en PROD Uitrol in PROD
Freeze période Freeze-periode
Répétition générale Generale repetitie
Ouverture système vote en ligne Opening van het online stemsysteem
Élections 2029 Verkiezingen 2029
Cible: Élections 2034 Doel: Verkiezingen 2034
Début Begin


