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Implementatie van  
het stemsysteem, 
inclusief  het 
hybride systeem 

 

 
 
 

Verkiezingsjaren  tgov. 
niet-verkiezingsjaren 

 
 

Deze Business Case gaat uit van de jaren 2026 tot 

2036. De jaren 2029 en 2034 zijn verkiezingsjaren. 
 

 
 
Volledig systeem 
(inclusief hybride) 

 
 

Deze Business Case was gebaseerd op de implementatie van 

het volledige systeem, met een BUILD-periode die loopt van 

juni 2026 tot december 2028 (2,5 jaar) en een RUN-periode 

die zich over een tijdspannen van 10 jaar uitstrekt, inclusief 

de BUILD-periode. 
 

De  BUILD  komt overeen  met  de ontwikkelings-fasen. De RUN 

stemt overeen met de onderhoudsfase.



 
 
 

Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 

Voorgestelde planning Investeringen 

BUILD + RUN 

Details van de investeringen in RUN (MOPE & MEVO)  

Details van de investeringen in infrastructuur & licenties 

Totale investering: RUN + BUILD + Infrastructuur  

      Budgettaire uitsplitsing van de verschillende fasen



Planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De BUILD-fasen 

worden in geel 

weergegeven. De 

ontwikkelingen 

zijn verspreid over 

2,5 jaar. Het aantal 

dagen is geschat 

voor elke user 

story, maar kan 

variëren. 

Oranje 

vertegenwoordigt 

de RUN-fase, 

d.w.z. het 

operationele en 

evolutieve 

onderhoud van het 

systeem. 



 
 
 

Totale investeringen (BUILD + RUN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er moet rekening mee worden gehouden dat voor elk systeem een gemeenschappelijke ontwikkelingsbasis moet worden geïmplementeerd. Dit betekent dat als twee 

of zelfs alle drie de systemen zouden worden geïmplementeerd, de gezamenlijke ontwikkelingen maar één keer hoeven te worden uitgevoerd, waardoor de totale 

investering per systeem lager uitvalt.



Investeringsdetails RUN 
MOPE & MEVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van onze schattingen zal de BUILD-fase lopen van juni 2026 tot december 2028 (2,5 jaar) zonder evolutief onderhoud (MEVO) of 

operationeel onderhoud (MOPE). Vervolgens zal een RUN-periode 8 jaar duren, van 2029 tot 2036. 

Het operationele onderhoud (MOPE) werd geschat op 10% en verhoogd tijdens de verkiezingsjaren (d.w.z. 2029 en 2034), terwijl het evolutieve 

onderhoud (MEVO) werd geraamd op 20% en verlaagd in 2029 en 2034. 

We zijn ervan uitgegaan dat de funderingen van dit nieuwe stemsysteem in de eerste twee jaar gelegd zullen worden, waarna de 

transformatie versneld zal worden.
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Kosten 
infrastructuren & licenties 
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De investeringen inzake 

infrastructuren en licenties 

worden geraamd op een 

periode van 10 jaar. De 

set-up is € 20.000 en wordt 

vastgesteld tijdens de 

build-periode. 

Deze cijfers zijn gebaseerd 

op een schatting van de 

NRB. Deze raming zal 

wellicht nog veranderen 

afhankelijk van de gekozen 

leverancier.



 
 

Totale investeringen (Build + Run + Infra)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bovenstaande tabel geeft een gedetailleerd en volledig overz icht van de elementen in slide 

9. De kolom " Totalen"  geeft de som weer van de BUILD-, RUN- en INFRA-kosten voor elk jaar.

Jaren TOT. 

TOT. 



 
 

Budgettaire verdel ing voor de verschil l ende fasen 
 
 
 

30% 
 
 

Deze grafiek 
 

toont 
 

de investering 
 

en verdeling 
 

van de 
benodigde 

 

middelen om 
 

de Build- fase 
 

te realiseren. 
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FASE 1 FASE 2 

UXA               UXD & 

Functionel

e 

analyse 

21% 

FASE 3 

Technisch 

architect & 

Technische 

analyse 

28% 
 
 
 

FASE 4 

Ontwik- 

keling 

24% 
 
 
 

FASE 5 

Testing 

7% 
 
 
 

ALLE 

FASEN  

Projectmanagement



 

Budgettaire verdeling voor de verschillende fasen 
 
 
 
 

De implementatiekosten zijn opgesplitst in 5 fasen: Fase 1: UXA 

Fase 2: UXD en functionele analyse Fase 3: 

Architectuur en technische analyse Fase 4: 

Ontwikkeling 

Fase 5: Testing 
 

 

Deze kosten zijn geschat op basis van het aantal dagen dat nodig is om elke user story te ontwikkelen. 

 

Onze schattingen omvatten geen licentiekosten of andere onvoorziene uitgaven. De bovenstaande bedragen 

kunnen dus veranderen. De infrastructuur- en licentiekosten worden op slide 8 getoond. 


