
Fiche projectbeschrijving - Hybride systeem 

Projectnaam Hybride e-vote 
Datum / versie 23/11/23 – V4.0 
Naam van de klant FOD Binnenlandse Zaken - Cel verkiezingen  

Dienst Buitenlandse Zaken 
Naam van de leverancier  
Initialisering van het project Dankzij het interuniversitaire project Netvoting-be (J.-

B. Pilet et al., Étude sur la possibilité d’introduire le vote 
Internet en Belgique, elections.fgov.be, 2020) kon er 
een gedetailleerde inventaris opgemaakt worden van 
de ervaringen met online stemmen in vijf landen, 
waarbij het hybride stemsysteem naar voren 
geschoven werd. 

Samenvatting van het project Het project heeft betrekking op het implementeren van 
een hybride stemsysteem, evenals het onderhoud en 
de controle ervan, voor verkiezingen die in België door 
de federale overheid worden georganiseerd (d.w.z. 
voor Europese, federale en gewestelijke verkiezingen). 

Doelstellingen van het project Het doel is om burgers in staat te stellen zich te 
authenticeren bij het stemsysteem om hun blanco 
stembiljet(ten) en het ontvangerlabel af te drukken. De 
kiezers zullen met de hand op papier stemmen voordat 
ze hun stembiljet(ten) in dubbele enveloppen 
terugsturen naar het hoofdkantoor met het etiket van 
de ontvanger.  

Het hybride systeem stelt kiezers ook in staat om met 
behulp van een K-verificatiecode te controleren of hun 
stemmen in het systeem werden geregistreerd en 
geteld. 

Aansturing van het project Het project zal geleid worden door een projectleider 
van de leverancier, aangesteld volgens de Agile- of een 
andere methodologie.  
 
Het project zal opgedeeld worden in 
ontwikkelingssprints.  

Deliverables - Functionele analyse 
- Technische analyse 
- Technische architectuur 
- Risicoanalyse 
- Terbeschikkingstelling van de nodige 

omgevingen 
- Broncode van de applicatie 
- Kennisoverdracht 
- Tests & documentatie  



- Gebruiksaanwijzing 
- Opleidingen & oefeningen  
- Gebruikersgids  
- Goedkeuring & documentatie  
- Ingebruikname van de applicatie 
- Release Notes  
- Generale repetitie 
- Evaluatieverslag de testverkiezingspilot  
- Onderhoud van het systeem 
- Ondersteuning  

Termijnen 2155 dagen verspreid over 2,5 jaar en 4,5 VTE's 
Hulpmiddelen - Functionele analist  

- UX-architect 
- UX-ontwerper 
- Technisch architect 
- Technisch analist  
- Ontwikkelaar 
- Tester 
- Projectmanager 

Zowel de aangewezen leverancier als de administratie 
zullen middelen ter beschikking stellen.  
Aan de kant van de administratie moet men 
beschikken over:  

- Een veiligheidsexpert  
- Een business- en functioneel analist 
- Een projectmanager  

Totale kostprijs € 9.699.579 (exclusief goedkeuring en licentie)  
De totale kostprijs is exclusief btw en niet 
geïndexeerd.  

Kwaliteit - IT-dimensie: beveiliging van het stemsysteem 
(conformiteitsaudits en ISO 27001, 9001, 
2000-normen, enz.) 

- Socio-politieke dimensie: aanvaarding door de 
burgers en overheden 

- Organisatorische dimensie  
- Wettelijke en regelgevende dimensie  

 

 

 


