
Fiche projectbeschrijving - Kiosksysteem 

Projectnaam E-stem kiosk 
Datum / versie 23/11/23 – V2.0 
Naam van de klant FOD Binnenlandse Zaken - Cel verkiezingen  

Dienst Buitenlandse Zaken 
Naam van de leverancier  
Initialisering van het project Dankzij het interuniversitaire project Netvoting-be (J.-

B. Pilet et al., Étude sur la possibilité d’introduire le vote 
Internet en Belgique, elections.fgov.be, 2020) kon er 
een gedetailleerde inventaris opgemaakt worden van 
de ervaringen met online stemmen in vijf landen, 
waarbij het kioskstemsysteem naar voren geschoven 
werd. 

Samenvatting van het project Het project heeft betrekking op het implementeren van 
een kioskstemsysteem, evenals het onderhoud en de 
controle ervan, voor verkiezingen die in België door de 
federale overheid worden georganiseerd (d.w.z. voor 
Europese, federale en gewestelijke verkiezingen). 

Doelstellingen van het project Het doel is om burgers in staat te stellen zich naar een 
kiosk te begeven, zich te authenticeren bij het 
stemsysteem en direct online te kunnen stemmen. 
Kiezers brengen hun stem uit op het scherm. 

Het kiosksysteem stelt Belgische kiezers die in België 
wonen ook in staat om te controleren of hun stem in 
het systeem is geregistreerd en geteld door gewoon 
thuis opnieuw in te loggen. Voor Belgische kiezers die 
in het buitenland wonen, wordt een 
bevestigingsscherm weergegeven om de stem te 
bevestigen.  

Aansturing van het project Het project zal geleid worden door een projectleider 
van de leverancier, aangesteld volgens de Agile- of een 
andere methodologie.  
 
Het project zal opgedeeld worden in 
ontwikkelingssprints.  

Deliverables - Functionele analyse 
- Technische analyse 
- Technische architectuur 
- Risicoanalyse 
- Terbeschikkingstelling van de nodige 

omgevingen 
- Broncode van de applicatie 
- Kennisoverdracht 
- Tests & documentatie  



- Gebruiksaanwijzing 
- Opleidingen & oefeningen  
- Gebruikersgids  
- Goedkeuring & documentatie  
- Ingebruikname van de applicatie 
- Release Notes  
- Generale repetitie 
- Evaluatieverslag de testverkiezingspilot  
- Onderhoud van het systeem 
- Ondersteuning  

Termijnen 3.576 dagen verspreid over 2,5 jaar en 8 VTE's 
Hulpmiddelen - Functionele analist  

- UX-architect 
- UX-ontwerper 
- Technisch architect 
- Technisch analist  
- Ontwikkelaar 
- Tester 
- Projectmanager 

Zowel de aangewezen leverancier als de administratie 
zullen middelen ter beschikking stellen.  
Aan de kant van de administratie moet men 
beschikken over:  

- Een veiligheidsexpert  
- Een business- en functioneel analist 
- Een projectmanager 

Totale kostprijs € 14.372.011  
De totale kostprijs is excl. btw en niet-geïndexeerd.  

Biologische - IT-dimensie: beveiliging van het stemsysteem 
(conformiteitsaudits, ISO 27001, 9001, 2000-
normen, enz.) 

- Socio-politieke dimensie: aanvaarding door de 
burgers en overheden 

- Organisatorische dimensie  
- Wettelijke en regelgevende dimensie  

 
 

 


