Fiche projectbeschrijving - Online systeem

Projectnaam

E-vote volledig online

Datum / versie

23/11/23-V3.0

Naam van de klant

FOD Binnenlandse Zaken - Cel verkiezingen
Dienst Buitenlandse Zaken

Naam van de leverancier

Initialisering van het project

Dankzij het interuniversitaire project Netvoting-be (J.-
B. Pilet et al., Etude sur la possibilité d’introduire le vote
Internet en Belgique, elections.fgov.be, 2020) kon er
een gedetailleerde inventaris opgemaakt worden van
de ervaringen met online stemmen in vijf landen,
waarbij het volledig online stemsysteem naar voren
geschoven werd.

Samenvatting van het project

Het project heeft betrekking op het implementeren van
een volledig online stemsysteem, evenals het
onderhoud en de controle ervan, voor verkiezingen die
in Belgié door de federale overheid worden
georganiseerd (d.w.z. voor Europese, federale en
gewestelijke verkiezingen).

Doelstellingen van het project

Het doel is om burgers in staat te stellen zich te
authenticeren bij het online stemsysteem om direct
online te kunnen stemmen. Kiezers brengen hun stem
uit op het scherm.

Met het volledig online systeem kunnen kiezers ook
controleren of hun stemmen in het systeem zijn
geregistreerd en geteld door simpelweg opnieuw in te
loggen.

Aansturing van het project

Het project zal geleid worden door een projectleider
van de leverancier, aangesteld volgens de Agile- of een
andere methodologie.

Het project zal opgedeeld worden in
ontwikkelingssprints.

Deliverables

- Functionele analyse

- Technische analyse

- Technische architectuur

- Risicoanalyse

- Terbeschikkingstelling van de nodige
omgevingen

- Broncode van de applicatie

- Kennisoverdracht

- Tests & documentatie

- Gebruiksaanwijzing

- Opleidingen & oefeningen




- Gebruikersgids

- Goedkeuring & documentatie

- Ingebruikname van de applicatie

- Release Notes

- Generale repetitie

- Evaluatieverslag de testverkiezingspilot
- Onderhoud van het systeem

- Ondersteuning

Termijnen

2.973 dagen verspreid over 2,5 jaaren 5,5 VTE's

Hulpmiddelen

- Functionele analist

- UX-architect

- UX-ontwerper

- Technisch architect

- Technisch analist

- Ontwikkelaar

- Tester

- Projectmanager
Zowel de aangewezen leverancier als de administratie
zullen middelen ter beschikking stellen.
Aan de kant van de administratie moet men
beschikken over:

- Een veiligheidsexpert

- Een business- en functioneel analist

- Een projectmanager

Totale kostprijs

€ 13.350.061 (exclusief goedkeuring, licenties en HSM)
De totale kostprijs is excl. btw en niet-geindexeerd.

Kwaliteit

- IT-dimensie: beveiliging van het stemsysteem
(conformiteitsaudits en 1ISO 27001, 9001,
2000-normen, enz.)

- Socio-politieke dimensie: aanvaarding door de
burgers en overheden

- Organisatorische dimensie

- Wettelijke en regelgevende dimensie




